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اقتصاد

معد‌ن‌کاران به ارائه آمار تولید 
و استخراج موظف شدند

و  تولید  آمار  ارائه  به  کاران  معدن  گروه اقتصاد
موظف  معدنی  مـــواد  اســتــخــراج 
سازمان  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون  شدند. 
صنعت، معدن و تجارت به خبرنگار ما گفت: فرایند 
ارائه آمار تولید و استخراج ماهانه مواد معدنی مندرج 
ــرای بــهــره‌بــرداران و  در پــروانــه‌هــای بــهــره‌بــرداری ب
معادن  کاداستر  سامانه  در  معادن  فنی  مسئولان 
رسید.  بهره‌برداری  به  گذشته  روز  و  شد  بارگذاری 
»محمود رضا رحمتیان« افزود: از زمان راه‌اندازی این 
از  خــارج  استخراج،  آمــار  هرگونه  دریافت  فرایند، 
سامانه ممنوع شد و در صورت تحقق نیافتن بخشنامه 
آمار  ارائه  در  اخلال  از  جلوگیری  برای  باید  اعلامی 
و  ــدور  صـ ــری،  ــگ ــازن ب ــرای  بـ وقــت  ــرع  اسـ در  تولید 
با نسخ قبلی اقدام شود.  جایگزینی مجوز اصلاحی 
وی بیان کرد: مطابق با تبصره سه ماده 51 آیین نامه 
اجرایی قانون معادن، در صورت ارائه نشدن گزارش 
های ماهانه تا سقف زمانی سه ماه متوالی یا شش ماه 
متناوب مشمول ماده 20 قانون معادن قرار خواهند 
بر  افزود:  گرفت و سلب صلاحیت خواهند شد. وی 
هستند  موظف  استان  معدنی  واحدهای  اساس  این 
معدنی  مواد  استخراج  و  تولید  میزان  به  مربوط  آمار 
خود را در مدت زمان در نظر گرفته شده در سامانه به 
ثبت برسانند، در غیر این صورت با واحدهای متخلف 

طبق ماده 20 برخورد می شود.

رئیس اداره شیلات زابل خبر داد:

 توزیع ادوات صیادی 
در سیستان

صیادان  شرایط  بهبود  منظور  به  صیادی  ادوات 
اداره  رئیس  شــد.  توزیع  آنــان  میان  استان  شمال 
صیادی  و  کشاورزی  دامــداری،  گفت:  زابل  شیلات 
از شغل های اولیه مردم منطقه بود و طی سال های 
اخیر وجود خشکسالی های پیاپی رونق این مشاغل 
بومیان  از  ای  عده  هنوز  وجود  این  با  داد،  کاهش  را 
به  اند.  داده  ادامه  را  مشاغل  این  در  فعالیت  منطقه 
های  آب  شیلات  کل  اداره  عمومی  روابــط  گــزارش 
منطقه  شرایط  به  توجه  با  افزود:  »سرگزی«  داخلی، 
برای بهبود وضعیت صیادان شمال استان، تعدادی 
ادوات صیادی از جمله تور ماهیگری و لنگر به صورت 
چهارم  نیمه  چــاه  در  فعال  صیادان  میان  ترویجی 

سیستان توزیع شد. 

 نماینده شرکت 
ساخت و توسعه 

استان: پروژه 
خط ریلی چابهار 

به زاهدان طبق 
برنامه تعریف 
شده در زمان 

افتتاح قرار بود 
تا پایان سال 

97 به بهره 
برداری برسد 
اما با توجه به 
وسعت طرح و 

شرایط کار این 
امر محقق نشد 

و به مدت 3 
سال دیگر زمان 

افتتاح پروژه 
تا سال 1400 

تمدید شد و در 
صورت تامین 

بودجه کافی این 
امر محقق می 

شود

رضایی: هیچ شرکت خارجی با راه آهن چابهار - زاهدان همکاری نداشته است

 قطار چابهار به زاهدان؛ روی ریل خلف  وعده ها
در نقشه ریلی ایران، راه آهن پاکستان –  گروه اقتصاد 
زاهدان، اولین خط ریلی است که توسط 
انگلیسی ها ایجاد شد و این خط سال ها به عنوان تنها خط 
ریلی استان ماند. پس از آن خطوط ریلی یکی پس از دیگری 
در استان های دیگر به بهره برداری می رسید تا این که اواخر 
دهه 80 بر اساس توافق های انجام شده میان ایران و  دیگر 
خط  اتصال  برای  شد  گرفته  تصمیم  خاورمیانه،  کشورهای 
ریلی شرق به غرب آسیا خط ریلی زاهدان به کرمان متصل 
شود و در سایه این تفاهم، زاهدان به خط ریلی ایران متصل 
شد. پس از آن با توجه به وسعت استان و موقعیت استراتژیک 
منطقه، بسیاری خواهان ایجاد خط ریلی زاهدان به چابهار 
بودند و در کنار بومیان، تجار کشورهای همسایه نیز با توجه به 
شرایط و امنیت بهتر خط ریلی برای صادرات شان به غرب 
آسیا بر ایجاد این خط تاکید داشتند و سرانجام این تقاضاها به 
نتیجه رسید. در نیمه سال 1390 بود که کلنگ عملیات این 
پروژه به زمین زده شد و قرار بود حداکثر تا دهه فجر 97 روبان 
افتتاح این طرح بریده شود اما شرایط فعلی نشان می دهد 

برای بریدن این روبان هنوز باید سال ها منتظر ماند!

اولویت اول دولت

با وجود گذشت هفت سال از آغاز عملیات این طرح شرایط 
آن گونه که پیش بینی شده بود پیش نرفته است. این موضوع 
و  راه  وزیــر  وقت  معاون  زاده«  محمد  »سعید  امسال  ماه  تیر 
شهرسازی را به زاهدان کشاند و او در حاشیه بازدید از این 
طرح تاریخی استان گفت: با توجه به نقش راه آهن چابهار - 
زاهدان در اقتصاد استان و کشور، دولت در تلاش است که 
این پروژه مهم را با فوریت و جدیت سرعت بخشد و در کمترین 
زمان به اتمام برساند. مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل  
اهمیت پروژه احداث راه آهن چابهار - زاهدان و دیگر طرح 
است  داده  انجام  خوبی  های  حمایت  استان  این  مهم  های 
در  استان  این  مردم  نمایندگان  و  کشور  مسئولان  دغدغه  و 
مجلس، سرعت بخشیدن و اتمام این طرح مهم است. پروژه 
دولت  نخست  های  اولویت  صدر  در  زاهدان   – چابهار  ریلی 
قرار دارد و از زمان آغاز این پروژه نسبت به دیگر طرح های 
عمرانی و به ویژه در حوزه حمل و نقل از شاخص بسیار بالایی 
برخوردار است و برای تامین منابع مالی آن با تلاش مسئولان 
سال  سه  در  که  طوری  به  است  شده  انجام  خوبی  اقدامات 
گذشته بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی این طرح بود و 
برای آن بیش از هزار و 500 میلیارد تومان هزینه شده است.

پیشرفت 86 درصدی تا مرداد 97

این پروژه پس از بازگشت معاون وزیر به روزهای بی رونق 
خود بازگشت و خبرهای ضد و نقیض از آن مخابره می شد 

و موضوع مرداد 97 در روزنامه سیستان و بلوچستان بررسی 
توسعه  و  ساخت  شرکت  نماینده  رضایی«  »مهدی  و  شد 
استان در این پیگیری گفت: میزان اعتباری که برای پروژه 
ریلی چابهار– زاهدان در قرارداد با پیمانکار پیش بینی شده 
دو هزار و 41 میلیارد تومان است و قرارگاه سازندگی خاتم 
شروع  را  فعالیت  و  پذیرفت  را  آن  پیمانکاری  )ص(  الانبیاء 
پیشرفت  درصد   7/32 پروژه  این  اجرایی  عملیات  و  کرد 
فیزیکی دارد اما به دلیل این که اغلب تمرکز پروژه بر چهار 
در  اجرایی  عملیات  بیشتر  است  ایرانشهر  تا  چابهار  قطعه 
 21/65 زیرسازی  نظر  از  که  شود  می  انجام  قسمت  این 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد، پیشرفت عملیات زیرسازی 
ایرانشهر – زاهدان هم 63/11 بود و کل پیشرفت طرح از 

نظر زیرسازی 86/48 درصد است.

از قول سرمایه گذاری شرکت هندی تا بودجه 98

با توجه به اعتبارات اعلام شده، پنج ماه پس از این گزارش، 
اخباری مبنی بر ورود سرمایه گذاران هندی به پروژه راه آهن 
سرپرست  خطیبی«  »عباس  و  شد  اعــام  ــدان  زاه  - چابهار 
معاونت ساخت راه آهن در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور، نیمه های آذر امسال گفت: اعتبارات خوبی 
به  است،  نبوده  کافی  اما  شده  جذب  طرح  این  اجرای  برای 
همین دلیل سال گذشته با شرکت ایرکون هند مذاکره شد. 
براساس این تفاهم از بهمن سال گذشته این شرکت به عنوان 
سرمایه گذار به صورت فاینانس در احداث قسمتی از خط آهن 
چابهار ـ زاهدان و همکاری با پیمانکار ایرانی درباره روسازی 
و تجهیزات این محور ریلی همکاری داشته است و این تفاهم 
ولی  شد  تمدید  مجدد  اما  رسید  پایان  به  امسال  مرداد  نامه 
هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. وی بیان کرد: هنوز رقم 
بودجه مورد نظر برای تکمیل این خط آهن برای درج در لایحه 
بودجه تقدیمی دولت به مجلس، نهایی نشده است اما رقمی 
که پیشنهاد داده ایم، ۱۵۰ میلیارد تومان است که برای اعتبار 
ردیف بودجه سال ۹۸ است، غیر از این اعتبار، از  دیگر منابع 

هم استفاده می کنیم و به بودجه عمومی اکتفا نمی کنیم.

وعده ورود چینی ها به راه آهن چابهار

پس از هندی ها این بار نوبت به وعده ورود چینی ها به راه 
آهن چابهار - زاهدان رسید و اواخر آذر امسال »امیر حسین 
صادقی« مدیرعامل شرکت عمران اریکه در نشست خبری در 
حاشیه سومین نمایشگاه حمل و نقل و صنایع گفت: راه‌‌‌آهن 
چابهار تا ایرانشهر توسط قرارگاه خاتم‌‌‌الانبیاء )ص( در حال 
 ۳۱۶ هنوز  اما  دارد  درصــدی   ۶۰ پیشرفت  و  است  ساخت 
کیلومتر دوم یعنی ایرانشهر تا زاهدان ساخته نشده است که به 
زودی عملیات اجرایی این قطعه آغاز خواهد شد و برای اجرای 

استفاده  هارکان  شرکت  چینی  جوینت  از  ریلی  قطعه  این 
کرده‌‌‌ایم و قرار است فاینانس ۴۵ میلیون دلاری آن را بپذیرند.

هیچ خارجی پای کار نیامد

نماینده شرکت ساخت و توسعه استان در پی پیگیری های 
خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت این طرح می گوید: خط 
راه آهن چابهار – زاهدان، پروژه تاریخی نیست بلکه طرحی 
سنگین است که وسعت فراوانی دارد و در طول اجرای آن 
تا بیش از 37 میلیون متر مکعب خاک برداری انجام و شش 
تونل و پل بزرگ هم در این مسیر احداث شد که این فقط 
قسمتی از وسعت این طرح است. »مهدی رضایی« می افزاید: 
برای ورود شرکت های خارجی به این پروژه مطالب مختلفی 
اعلام شده است و از شرکت های چینی و هندی اسم به میان 
آمد اما هیچ کدام از این شرکت ها با طرح همکاری نداشته 
برخی  با  پــروژه  از  اطلاعات  کسب  بــرای  گاهی  فقط  و  اند 
مسئولان به نوعی دور زدند و برگشتند و اقدام دیگری انجام 
نشد. وی بیان می کند: این در حالی است که قرارگاه خاتم 
الانبیاء )ص( همچنان به عنوان پیمانکار، طرح را در دست 
پروژه  این  رساندن  سرانجام  به  برای  کافی  توان  از  و  گرفته 
سنگین برخوردار است و مشکل اصلی در اجرای آن، مالی 
است که اگر برطرف شود پروژه زودتر به نتیجه خواهد رسید 

در غیر این صورت زمان بیشتری برای تکمیل نیاز دارد.

4 هزار میلیارد تومان برای افتتاح طرح در سال 1400

وی می گوید: این طرح در هشت قطعه تقسیم شد و در هفت 
قطعه در حال اجراست، با توجه به اتصال زاهدان به شبکه 
ریلی قسمتی از طرح که مرتبط به خط ریلی زاهدان - خاش 
است از مسیر زاهدان اجرا شده و قسمت دیگر از چابهار به 
میلیارد  هزار  از  بیش  و  اجراست  حال  در  ایرانشهر  سمت 
محل  از  افزاید:  می  وی  اســت.  داشته  بر  در  هزینه  تومان 
اعتبارات دولتی امسال بیش از  75 میلیارد تومان برای این 
طرح در نظر گرفته شد اما فقط 52 میلیارد تومان آن محقق 

شد و با توجه به وسعت طرح باید گفت که با این اعتبارات، 
پروژه نتیجه ای نخواهد داشت چرا که برای تکمیل آن به طور 
تقریبی بیش از چهار هزار میلیارد تومان مورد نیاز است و با 
توجه به تورم موجود این مبلغ می تواند در سال های آینده 
بیشتر شود. وی می افزاید: پروژه خط ریلی چابهار - زاهدان 
طبق برنامه تعریف شده در زمان افتتاح قرار بود تا پایان سال 
97 به بهره برداری برسد اما با توجه به وسعت طرح و شرایط 
کار این امر محقق نشد و به مدت سه سال دیگر زمان افتتاح 
پروژه تا سال 1400 تمدید شد و در صورت تامین بودجه 

کافی این امر محقق می شود.

36 درصد پیشرفت طی 5 سال

و  زیرسازی  قسمت  دو  در  ریلی  های  پروژه  افزاید:  می  وی 
روسازی و در مرحله زیرسازی پل ها، تونل ها و خاک برداری 
گذراری  ریل  عملیات  روسازی  مرحله  در  و  اجرا  لازم  های 
انجام می شود با وجود این باید گفت که خط ریلی چابهار 
- زاهدان هنوز به مرحله روسازی نرسیده و در مرحله زیر 
در  و  است  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد   50/1 سازی 
مجموع 36 درصد پیشرفت دارد. وی می گوید: با توجه به 
اتصال زاهــدان به شبکه ریلی مرحله شمال طرح که خط 
ریلی زاهدان - خاش شناخته می شود مدتی دیرتر از مرحله 
جنوبی شروع شد، با این وجود حدود 50 کیلومتر آن آماده 
ریل گذاری است اما در مجموع از نظر روسازی نگرانی برای 
دیگر  با  ایران  تعاملات  با  چراکه  نــدارد،  وجود  گذاری  ریل 
کشور ها می توان ریل مورد نیاز را تامین کرد ولی در قسمت 
زیرسازی باید بودجه مورد نیاز تامین شود. وی می افزاید: 
خط  چون  داشــت،  گلایه  طرح  این  شدن  طولانی  از  نباید 
ریلی چابهار – زاهدان، بزرگ ترین پروژه ریلی کشور است 
و طرح هایی با وسعت کمتر، بیش از 10 تا 15 سال زمان در 
بر داشته که پروژه 280 کیلومتری تهران به سمنان یکی از 
این طرح هاست و تکمیل آن 12 سال زمان برد اما طول این 

پروژه مسیر 730 کیلومتر است.

«نقش �ابِ شماره» پيشنهاد سه شنبه ها� خراسان است!

براى خودت باش!
با«نشاط » و بدون «استرس» 

. محمدمهد� رنجبر
گاه� لازم است دقا
ق� برا� خودِ خودِ خودمان باشيم! لازم 
است تمام دغدغه ها را برا� لحظات� �نار بگذار
م. تمام غم و 

غصه ها� دنيا را رها �نيم. در هر سِمت و مسئوليت�  هستيم، 
به ذهن مان برا� چند دقيقه استراحت بدهيم و �املا راحت 
 �
و آســوده، وقت فراغت محدودمــان را بــه لذت بــردن از 

سرگرم� سالم و فرح بخش اختصاص بدهيم.
 روان شناســان معتقدنــد حل �ــردن ســرگرم� ها
� مثل 
«نقش 
ابِ شماره» باعث از بين رفتن استرس و ا
جاد شاد� 
و نشاط م� شود �ه اگر ا
ن سرگرم� از نوع رنگ� اش باشد، 
بااســتفاده از چند مدادرنگ�، ا
ن نشــاط روح� بيشتر هم 

خواهدشد.

ا
ن ســرگرم� در بســيار� از �شــورها� جهان بــه صورت 
�تاب  منتشر م� شــود و علاقه مندان آن در سنين مختل±، 
پس از به دست آوردن تصو
رها
� با جزئيات ز
اد، نقاش� به 
دست  آمده را رنگ آميز� م� �نند تا حس بهتر� پيدا �نند. 
جالب اســت بدانيد �ه بســيار� از ا
ن �تاب ها، مخصوص 
بزرگ سالان هم تهيه م� شود �ه در هر صفحه هزاران نقطه 

و شماره دارند.   
موفق و پيروز باشيد؛

و حرفه ا�

برا� ارسال پاسخ 
و شر�ت

در مسابقه،
دوتا از اجزا�

تصو�ر ا�ن معما  را
در متن پيام� تان 

نام ببر�د.

   قانون:
از شماره 
ك تا بزرگ تر
ن شماره، به ترتيب هر نقطه شماره دار را با رنگ خودش، به نقطه بعد� وصل �نيد. هر�جا به جا� «نقطه» به علامت «ستاره» رسيد
د، خط تان با
د 

قطع شود تا با پيدا �ردن شماره بعد�، �شيدن تÁه خط جد
د� را آغاز �نيد. بعد از پا
ان �ار، خط ها را ضخيم تر �نيد تا تصو
ر �ش± شده را واضح تر ببينيد.

  قانون: ارقام ١ تا ٩ را در خانه ها� خال� بنو
سيد طور� �ه  در هر سطر، در هر ستون و در هر 
مربع ٣در٣ هيچ رقم� تÁرار� نباشد.
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بسيارساده

پاسخ
مسابقه ها�

قبل

سودو�و
هر روزهر روز

نقش 
اب شماره
سه شنبه هاسه شنبه ها

برا� ارسال 
پاسخ  و شر�ت 
در مسابقه،

ارقام سطرها� 
اول و دوم و سوم 
از هر سودو�و� 
حل شده را به 
ترتيب از خانه 
بالا-چپ  تا  خانه 
پا�ين-راست به  
صورت �� عدد 
٢٧ رقم¦ (بدون 
فاصله، ا�نتر �ا 
�ارا�تر د�گر�) 
پيام� �نيد.

حرفه ا� ها و
مدعيان سودو�و

درجه دشوار� 
هر سودو�و + 
زمان حل شان 
را پيام� �نند.

مثال: متوسط 
٠٠:١٢:٢٠
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بسيارسخت

خط اختصاصی پاسخ ها و نظرات:  ٣٠٠٠٧٢٢۵٢
 1sargarmi.ir اطلاعات بيشتر در وب سایت

پاسخ صحيح هرسرگرمی، یک شانس قرعه کشی 
قرعه کشی و اسامی برندگان، شنبه هر هفته

جوایز                 
و نقدى              
غيرنقدى هفتگی


